

Erschliessungsprogramm, Realisierung

Stand September 2012

Planung/Projektierung Umsetzung Etappenweise Umsetzung

Nr.	Massnahme	Kosten Total	Kosten Gemeinde	Bemerkungen	kurzfristig		mittelfristig					langfristig		
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022+
01	Gerikägswil, Schwarzenbergstrasse			Projektierung mit Quartierplan										
WV1	Verlängerung Leitung (Ringschluss)	SFr. 32'500	SFr. 32'500					SFr. 32'500						
WV2	Hydranten	SFr. 10'000	SFr. 10'000						SFr. 10'000					
AB1	Neubau Meteorleitung	SFr. 42'000	SFr. 42'000					SFr. 42'000						
AB2	Neubau Schmutzwasserleitung	SFr. 42'000	SFr. 42'000					SFr. 42'000						
02	Kernmatt			Projektierung mit Quartierplan										
WV1	Hydranten	SFr. 10'000	SFr. 10'000			SFr. 10'000								
AB1	Neubau Haupterschliessungsleitung	SFr. 272'000	SFr. 272'000			SFr. 272'000								
03	Feld-Bünten													
V1	Knoten Kägswilerstrasse	SFr. 25'000	SFr. 7'500			SFr. 7'500								
V2	Neubau Erschliessungsstrasse ES A	SFr. 240'000	SFr. 72'000			SFr. 72'000								
V4	Trottoir Kägswilerstrasse	SFr. 80'000	SFr. 40'000					SFr. 40'000						
V5	Verlegung Industriestrasse	SFr. 416'000	SFr. 270'400					SFr. 270'400						
V6	Haltestelle Zentralbahn	SFr. 5'400'000	SFr. 900'000			SFr. 300'000	SFr. 300'000	SFr. 300'000						
V7	Unterführung Langsamverkehr	SFr. 1'500'000	SFr. 1'275'000										SFr. 1'275'000	
V8	Langsamverkehrsachse	SFr. 105'000	SFr. 31'500					SFr. 31'500						
WV1	Verlegung Erschliessungsleitung	SFr. 11'200	SFr. 112'000					SFr. 112'000						
WV2	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 30'000	SFr. 30'000					SFr. 30'000						
AB1	Neubau Sammelleitung	SFr. 14'000	SFr. 14'000					SFr. 14'000						
04	Foribach													
WV1	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 45'000	SFr. 45'000											SFr. 45'000
AB1	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 65'250	SFr. 65'250											SFr. 65'250
AB2	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 58'500	SFr. 58'500											SFr. 58'500
05	Feld			Projektierung mit Quartierplan										
WV1	Neubau Verbindungsleitung	SFr. 115'500	SFr. 115'500								SFr. 115'500			
WV2	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 66'500	SFr. 66'500								SFr. 66'500			
06	Rathausgasse													
WV1	Neubau Verbindungsleitung	SFr. 70'000	SFr. 70'000											SFr. 70'000
07	Schwanderstrasse													
AB1	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 45'000	SFr. 45'000						SFr. 45'000					
AB2	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 50'000	SFr. 50'000						SFr. 50'000					
08	Hofmatt West			Projektierung mit Quartierplan										
V3	Verlegung Trottoir	SFr. 100'000	SFr. 30'000				SFr. 30'000							
WV1	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 35'000	SFr. 35'000				SFr. 35'000							
09	Hostett Ramersberg													
WV1	Druckreduzierventil	SFr. 70'000	SFr. 70'000					SFr. 70'000						
WV2	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 71'500	SFr. 71'500					SFr. 71'500						
10	Bruderklauenhof West			Projektierung mit Quartierplan										
AB1	Neubau Meteorleitung	SFr. 52'000	SFr. 52'000			SFr. 52'000								
AB2	Neubau Schmutzwasserleitung	SFr. 40'000	SFr. 40'000			SFr. 40'000								
11	Mos Stalden, W2B			keine Erschliessungskosten z.L. Gemeinde										
12	Mos Stalden, GZ			Projektierung mit Quartierplan										
AB1	Neubau Schmutzwasserleitung	SFr. 60'000	SFr. 60'000						SFr. 60'000					
13	Widismatt			Projektierung mit Quartierplan										
WV1	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 60'000	SFr. 60'000		SFr. 60'000									
14	Boden Nord			Projektierung mit Quartierplan										
WV1	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 35'000	SFr. 35'000					SFr. 35'000						
WV2	Zusammenschluss	SFr. 29'250	SFr. 29'250					SFr. 29'250						
AB1	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 19'500	SFr. 19'500					SFr. 19'500						
AB2	Neubau Erschliessungsleitung	SFr. 32'500	SFr. 32'500					SFr. 32'500						
15	Boden Süd													

